

Das zweite Präsenz-TPM des DigiRoma-Projekts fand in Athen, Griechenland, statt. Vertreter*innen von Romaversitas, IRMI, E-Square, Lendava, Symplexis und HEEDA nahmen teil und führten detaillierte Diskussionen über den Fortschritt der Arbeitspakete, die Ergebnisse und die unmittelbaren nächsten Schritte.

Dieses produktive Treffen stellte die Projektabstimmung sicher, während wir mit der OER-Plattform, der Methodik des Digital Storytelling und den Vorbereitungen für die lokale Pilotphase weiter voranschreiten.

WWP2 – OER-Entwicklung: steht kurz vor dem Abschluss.

Die meisten Module sind hochgeladen oder nahezu fertiggestellt. Das Modul Politisches System (Romaversitas) hat höchste Priorität.

Rollenmodell-Videos:

Einige sind bereits abgeschlossen, die Bearbeitung ist im Gange.

HEEDA wird den YouTube-Kanal starten und die Videos von Drive hochladen.

Die Partner müssen sie lediglich auf Drive hochladen.

Die OER-Plattform ist online und fast einsatzbereit: digiroma-oer.eu"

o

WP3 – Handbuch Digital Storytelling

Dieses Arbeitspaket konzentriert sich darauf, Trainerinnen und Pädagoginnen darauf vorzubereiten, Storytelling mit Roma-Lernenden einzusetzen.

Es fanden Diskussionen über die Struktur und die Vorlage sowie über die Teilnehmenden der Schulung statt

WP4 – Trainingsevaluierung

Festlegung der Anzahl der Teilnehmenden sowie weiterer Details



náman
erőfeszítésért egyesület

HUNGARIAN ROMS
ALAPITVÁNY

symplexis



LJUDSKA UNIVERZA LENDAVA
NÉPI EGYESÜM LENDAVA



WP5 – Verbreitung und Kommunikation

- Die Facebook-Seite ist mit Visuals, Einführungsbeitrag und Partnerpräsentationen online.
- Die Newsletter-Vorlage ist fertiggestellt.
- Der Dissemination-Tracker ist einsatzbereit.
- Der Social-Media-Plan ist erstellt: monatliche Posting-Rotation unter den Partnern.

